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Jyvälänpuiston päiväkodin laajennus 
 
Jyvälänpuiston päiväkodin laajennus - hankkeen hankeohjelman laatimisesta on 
vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet: 
 
Lautamo Kristiina                                             Tekninen lautakunta 
Ruopsa Harri                                                      Hyvinvointilautakunta 
Karjalainen Marja-Leena                                 Varhaiskasvatuspäällikkö 
Honkanen Senni                                                Jyvälänpuiston päiväkoti 
Kujala Kari                                                          Turvallisuuskoordinaattori 
Hangasvaara Emilia                                          Toimistoinsinööri 
Kankaanranta Markku                                      Palvelualuejohtaja, puheenjohtaja 
Narkilahti Juha                                                   Palvelualuejohtaja, hyvinvointi     
 
 
Hankeohjelman laadinnan asiantuntijoina ovat olleet: 

Arkkitehti Martti Väisänen 

Lisäksi muita suunnitelmia ovat vieneet eteenpäin hankkeeseen valitut 
suunnittelijat. 

 
Hankeohjelman laadintaa on edeltänyt kaupungin varhaiskasvatus- vastuualueen 
vuonna 2016 tekemä varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä konsulttiyhtiö 
BDO:n tammikuussa 2018 julkaisema kolmen palveluverkkomallin vertailu Kemi-
järven varhaiskasvatus-, opetus-, ja sivistys- ja kulttuuriverkkoselvityksestä. Kau-
pungin valtuusto on kesällä 2018 päättänyt, että Jyvälänpuiston päiväkodin lähei-
syyteen rakennetaan lisätilaa neljälle lapsiryhmälle. 
 
Hankkeen alkuvaiheessa selviteltiin vielä vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja Jyvälän-
puiston läheisyyteen. Nopeasti hankeryhmä päätyi valitsemaan ratkaisun, jossa 
tilat rakennetaan nykyiselle päiväkotitontille ja nykyisen päiväkotirakennuksen 
laajennuksena. Perusteena toiminnallisuus ja rakentamisen edullisempi hinta.  
 
Aiemmin varhaiskasvatuksen lisätilaa on mietitty myös Kallaan päiväkodin yhtey-
teen joko peruskorjaamalla nykyisiä päiväkodissa olevia tyhjiä tiloja tai lisäraken-
tamalla päiväkodin pihalle. Hankkeesta luovuttiin BDO:n selvityksen yhteydessä. 
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1. SUUNNITTELUHANKKEEN YHDYSHENKILÖT 
Tilaaja / Rakennuttaja 
Kemijärven Kaupunki / Tekniset palvelut 
Vapaudenkatu 8 B 
98100 Kemijärvi 
 
Rakennuttajatehtävät 
Kemijärven kaupunki / Tekniset palvelut 
Vapaudenkatu 8 B 
98100 Kemijärvi 
 
Arkkitehtisuunnittelu 
JVK-Arkkitehdit Ky 
Isokatu 27 B 16 90100 Oulu 
044 7373931 
Jussi.vaisanen@jvk-ark.fi 
 
Rakennesuunnittelu 
Insinööritoimisto J. Lampela Oy 
Pohjolankatu 4 96100 Rovaniemi 
0400 169056 
Jari@lampela.net 
 
LVIA-suunnittelu 
Oy Kalottkonsult Ab 
Meripuistokatu 16 94100 Kemi 
0408235463 
Samuli.hyvonen@kalottkonsult.fi 
 
Sähkösuunnittelu 
Oy Kalottkonsult Ab 
Meripuistokatu 16 94100 Kemi 
040 8497282 
Ilpo.juopperi@kalottkonsult.fi 
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2. HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTEET

2.1. Taustaa 

Lähtökohtina hankesuunnitelmalle ovat vuonna 2016 tehdyt varhaiskasvatuksen 
palveluverkkoselvitys sekä vuonna 2018 tilintarkastusyhteisö BDO:n tuottama 
opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys.  

Varhaiskasvatuksessa lisääntyneet lapsimäärien kasvun johdosta on jouduttu jo 
useampana vuonna tekemään kiireisiä muutostöitä eri kaupungin yksiköihin, jotta 
palvelut on pystytty järjestämään. Nykyiset paikat ovat pääosin ylikuormitettuja. 
Varhaiskasvatuspisteitä on lisätty lyhyen ajan sisällä kaksi kappaletta kiireellisillä 
muutos- ja korjaustöillä, “väliaikaisratkaisuilla”, ja palveluverkkoselvityksillä on 
yritetty löytää pysyvämpää ratkaisua varhaiskasvatuksen palveluihin.    

Tehtyjen selvitysten perusteella kaupunginvaltuusto teki kesäkuussa 2018 päätök-
sen, että Jyvälänpuiston päiväkodin läheisyyteen rakennetaan lisätilaa 4 lapsiryh-
mälle. 

2.2. Nykytilanne 

Jyvälänpuiston päiväkotirakennus (paikkoja noin 60) on valmistunut vuonna 1977, 
rakennukseen on tehty peruskorjaus vuonna 1998. Rakennukseen on tehty kunto-
arvio keväällä 2018, jonka mukaan rakennus on rakennusteknisesti tyydyttävässä 
kunnossa. Rakennuksen laskennallinen kuntoluokka on 60 %. 

Kallaan päiväkodissa on noin 60-70 lapsen yksikkö on entinen asuintalo, joka on 
useassa erässä muutettu varhaiskasvatuksen tiloiksi lapsimäärän lisääntyessä. 
Noin 30 % rakennuksesta on tyhjää tilaa, eikä niiden muutos ja peruskorjaus var-
haiskasvatuksen käyttöön ole kannattavaa. Lisäksi päiväkodin käytössä olevien 
tilojen peruskorjaustarve on 4-5 vuotta. Laskennallinen kuntoluokka vaihtelee 
rakennusosittain 40-75 %:iin. 
Heikinkatu 8:n päiväkoti on noin 60-70 paikkaa. Päiväkoti on peruskorjattu 2014 
oppilasasuntolasta päiväkodiksi. Teknisesti rakennus on toimiva, joskin käyttötar-
koituksen muutoksessa tilankäytön tehokkuus on yleensä heikompi kuin uudisra-
kennuksessa.  
Särkikankaalle Metsämiehentielle on osalle rivitalorakennusta peruskorjattu väli-
aikaisesti 20-25 lapsen päivähoidon yksikkö vuonna 2017.  

Keskustaan Kuumalammenkadulle (“Elinkaaritaloon”) on väliaikaisesti muutettu 
rakennuksen I-kerros varhaiskasvatuksen tarpeeseen kesällä 2018
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3. RAKENNUSPAIKKA JA NYKYINEN RAKENNUS 

3.1. Vaihtoehtotarkastelua 
Kaupungin valtuusto päätti kesäkuussa 2018, että laajennus tehdään Jyvälänpuis-
ton läheisyyteen. Päätös edellytti rakennuspaikan selvittämistä myös hieman laa-
jemmalle kuin nykyisen päiväkodin yhteyteen. Käytännössä se tarkoitti toisena 
vaihtoehtona päivähoitoyksikön rakentamista Ahvensalmen kentälle, Luusuantien 
toiselle puolen, noin 200 m:n päähän Jyvälänpuiston päiväkodista. 
 
Viimeksi mainittu ratkaisu olisi edellyttänyt: 

- asemakaavan muutosta. 
- kunnallistekniikan rakentamista alueelle. 
- alueen pohjaolosuhteet ja maanpinnan korkeus vaativat melko kalliita pe-

rustamisratkaisuja. 
- verrattuna nykyisen päiväkodin yhteyteen rakennettavaan päiväkotiin, 

muodostuisi tästä vaihtoehdosta erillinen päivähoitoyksikkö, jossa olisi 
erillinen leikkipiha ja jakelukeittiö. 

 
Erillisratkaisu antaa paremmat mahdollisuudet varhaiskasvatuksen toimin-
nan/rakentamisen ulkoistamiselle, mutta tilaratkaisu rakentamisen osalta on sel-
västi kalliimpi kuin nykyisen päiväkodin yhteyteen tehtävä laajennus. 
 
Jos vaihtoehto halutaan selvittää tarkemmin, se edellyttää uuden sijainnin osalta 
geo- ja kunnallisteknisiä selvityksiä, samoin tilaohjelman ja luonnoksien laatimisen 
alueesta, jotta voitaisiin määritellä hankkeelle tavoitehinta. Työryhmä ei nähnyt 
tarvetta tarkempaan suunnitteluun ja kustannusarvioon, koska Jyvälänpuiston 
yhteyteen rakennettava laajennus on edellisen perusteella selvästi edullisempi ja 
toimivampi ratkaisu kuin erillisratkaisu Ahvensalmen kentälle. Näin ollen päädyt-
tiin tilamaan suunnittelutehtävä samalle tontille kuin nykyinen Jyvälänpuiston 
päiväkoti.  
 

3.2. Sijainti ja hallinta 

 
Jyvälän päiväkoti sijaitsee Kemijärven kaupungin 3. kaupunginosan 
korttelissa 28 tontilla 1 osoitteessa Värjärintie 4. Kiinteistö on suoraan Kemijärven 
kaupungin omistuksessa. Samassa korttelissa on myös uimahalli. 
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3.3. Kohteen kuvaus 
Jyvälänpuiston päiväkoti on vuonna 1978 valmistunut yksikerroksinen rakennus, 
jonka kerrosala on 619 m2 ja tilavuus 1921 m3. Jyvälän puiston laajennuksessa 
syntyisi noin 80 lisäpaikkaa neljälle ryhmälle, laajennuksen osalle tulisi myös vuo-
rohoito, mikä edellyttää tiloilta toisenlaiset vaatimukset kuin päivähoito. 

3.4. Nykyisen rakennuksen kunto ja suhde uudistuotantoon 
Kokonaisuudessaan nykyinen rakennus on tyydyttävässä kunnossa, rakennuksen 
laskennallinen kuntoluokka on 60 %, ja nyt tehtävän laajennuksen yhteydessä on 
korjata kuluneimpia rakennusosia, ja siten jatkaa rakennuksen käyttöikää nykyi-
sestään. 

Rakennustekniikka 

Ikkunat ja ovet ovat energiataloudellisuutta ajatellen heikkoa tasoa, ikkunoiden 
rakenne on viallinen (umpiot pettäneet) ja puuikkunoiden puuosat ovat heikossa 
kunnossa, joten on syytä harkita ikkunoiden ja ovien uusimista.  

Rakennuksen julkisivu on pääosin tiiliverhoiltu, tiiliverhous on tyydyttävässä 
kunnossa. Rakennuksen rungossa ei havaittu pintapuolisesti vaurioita. Ulkoseini-
en tuuletus kaipaa korjaamista. 

Pintarakenteet ovat tyydyttävässä/välttävässä kunnossa. Aulan alakaton rakenteet 
ja valaistus on syytä vaihtaa.  Asiakastyytyväisyyskyselyssä (henkilökunta) moitit-
tiin tilojen pintarakenteita, ikkunoiden vetoisuutta, lämpötilojen vaihtelua, ilmas-
tointia, viemärinhajua ja valaistusta.  

LVI-tekniikka  

Kiinteistö on LVI-teknisesti toiminnallisesti kunnossa.  

Peruskorjaus on suoritettu 1998 ja tällöin LVI- tekniikka on uusittu käyttövesiput-
kien ja ilmanvaihdon osalta. LVI- tekniikka on hyvässä peruskunnossa ja 10 vuo-
den tarkastelujaksolla ajankohtaiseksi tulee patteriventtiilien uusinta ja lämmönja-
kokeskuksen uusinta.  

Sähkötekniikka  

Rakennusten sähköjärjestelmissä ei havaittu välittömästi turvallisuuteen vaikutta-
via puutteita. Kiinteistön sähkötekninen kunto on tällä hetkellä tyydyttävä ja jat-
kuvalla järjestelmällisellä huollolla järjestelmät pysyvät toimintakuntoisina pit-
kään. Merkittävin korjaustarve lähivuosina on valaistusjärjestelmien uusiminen.  
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4. HUONETILAOHJELMA 
 
Edellisten selvitysten perusteella hankesuunnitelman pohjaksi on laadittu tilaoh-
jelma ja luonnokset laajennukselle. Keskeinen tavoite on, että toiminta ja tilat kes-
kustassa saadaan samaan kiinteistöön nimenomaan toiminnan kannalta 
 
Lisätilat on mietitty 4 eri ryhmälle, ruokailutilat koko päiväkotirakennukselle tule-
vat laajennusosaan. Vanhan osan keittiötilat uudistetaan palvelemaan kahta kertaa 
suurempaa käyttäjäryhmää. Vanhan osan ikkunat, ulko-ovet ja aulatilojen alakatot 
sekä valaistus uusitaan.  
  
Laajennuksen laajuustiedot: 
Hyötyala 684 m2  
Liikenne-, aula- ja tekn. tilat 167 m2  
Tilojen nettoala 851 m2  
Rakennustilavuus 4.091 m3  
 
Yhteensä nykyisen ja uuden rakennuksen huonetilaohjelman sisältämien tilojen 
huoneala on 1403 hm2. Hankkeen tavoitebruttoala on 977 brm2, tavoitetehokkuus 
1,42 brm2/hum2. 
  

4.1. Erityiset tilakohtaiset vaatimukset 
 Laajennettavat tilat varustetaan sprinkler-järjestelmällä ja automaattisella paloil-
moitinjärjestelmällä (vuorohoidon vaatimus), osaan tiloista järjestetään jäähdytys. 
Edellä mainituista on tehty varaus tavoitehintalaskelman hankekohtaisiin tekijöi-
hin.  

4.2. Tilojen väliset yhteysvaatimukset 
Tilojen yhteydet on suunniteltu koko rakennuksessa niin, että vanhasta osasta pää-
see yhdistetyllä käytävällä laajennusosaan. Käytävä/aulatilat yhdistävät eri ryhmi-
en tilat toisiinsa  
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5. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 

5.1. Tonttialueen käyttösuunnitelma 
Rakennuskohteen massoittelu ja hahmo on jo kaavatasolla lukittu. Laajennus edel-
lyttää kaavanmuutosta, mikä on käynnissä ja vahvistuu näillä näkymin huhtikuus-
sa 2019. 

5.2. Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset 
Rakennuspaikan erityisvaatimuksena on kiinnittää huomiota työturvallisuuteen 
työmaalla ja sen lähiympäristöllä sekä rakennusalueen siisteyteen. Päiväkodin 
vanha osa on toiminnassa laajennusvaiheen rakentamisen aikana, jolloin päiväko-
din henkilöstön ja erityisesti lasten turvallisuus on otettava huomioon työmaalla ja 
sen lähiympäristössä.  
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6. TOTEUTTAMISAIKATAULU

Rakennussuunnittelu on käynnissä ja tarkoituksena käynnistää urakkakilpailu heti 
hankeohjelman hyväksymisen ja suunnitelmien valmistumisen jälkeen. Rakennus-
työt on mahdollista aloittaa huhti-toukokuun vaihteessa. Tällöin rakennus voidaan 
ottaa käyttöön tammi-helmikuussa 2020. 
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7. PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 

7.1. Rakennuskustannukset 
Hankkeen rakennuskustannukset tammikuun vuoden 2019 kustannustasossa ovat 
tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa ja lisäksi hanke-
varaukseen on varattu noin 50 tuhatta euroa. Tavoitehintalaskelman perustamis-
kustannukset ovat esitettynä liitteessä 4. Laskelmat eivät sisällä irtokalusteita 

7.2. Rahoitusvaihtoehdot 
Perustamiskustannukset voidaan rahoittaa joko lainalla omaan taseeseen tai kiin-
teistöleasing-mallilla. Rahan kustannus kiinteistöleasing- mallissa on yleensä hie-
man korkeampi perinteisellä velkarahoituksella. Leasingrahoituksella rakennuksen 
omistus on rahoituslaitoksella, joten rakentamiseen otettu velka ei näy kaupungin 
taseessa heti. Leasing-ajan jälkeen lunastettava jäännösarvo tulee myöhemmin 
kaupungin taseeseen.   
 
Rahoitustapa tulee selvittää ennen rakentamisen aloittamista.  
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8. KÄYTÖNAIKAISET KUSTANNUKSET 

8.1. Tontin vuokrakustannukset  
Tontti on kaupungin omistama ja sen sisäinen vuosivuokra on noin 280 € vuodes-
sa.  

8.2. Rakennuksen ylläpitokustannukset 
Rakennuksen ylläpitokustannukset kuluvan vuoden kustannustasossa noin 
75.000€ vuodessa. Ylläpitokustannuksiin sisältyy isännöinti-, huolto-, energia-, 
vesi- ja jätevesi-, siivous-, kunnossapito ja muut tavanomaiset vuosittaiset ylläpito-
kustannukset. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat siivous (noin 40.000€ yp-
kustannuksista). 
 
Pääomavuokran osuus on 120.000€ vuodessa laajennuksen osalta, eli sisäinen 
vuokra yhteensä vuoden 2018 hintatasossa 195.000 € (19,09 €/m2/kk tai 203 
€/lapsi/kk). Vertailuna elinkaaritalon ja Metsämiehentien päiväkotien vuokrat (yh-
teensä 147.300 € = 18,40 €/m2/kk = 246 €/lapsi/kk). 
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9.         URAKKAMUODON VALINTA 

 
Tavoitehintalaskelmassa on oletuksena, että rakennushankkeen urakkamuoto on 
jaettu urakka ja rakennuttamistehtävät tehdään omana työnä, ja ne eivät ole tavoi-
tehintalaskelman normitettuja kustannuksia. Jaetussa urakassa eri tehtävien Yri-
tysvaikutusten arviointi liitteessä 6. Esitetty urakkamuoto noudattaa parhaiten 
hankintaohjeen linjauksia. 
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Liite 3



15.1.2019

  Miro Kivioja

Otakon Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

KEMIJÄRVI 001 Jyvälänpuiston päiväkodin 

laajennus

Vaihe: ARK luonnos 19.12.2018

Paikkakunta: Muu Lappi

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 85,0 / 1.2019

Laajuus: 851 m2,  977 brm2, 4 091 rm3

Hankekoko: 977 brm2

Jakaja: 977 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 120 000 4,8123

Rakennuttaminen ja valvonta 70 000 2,872

Liittymismaksut 14 000 0,614

Muut rakennuttajan kustannukset

Yhteensä 204 000 8,2209

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 139 000 5,6142

1  Rakennuksen maatyöt 48 000 1,949

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 89 000 3,691

3  Runko- ja vesikattorakenteet 473 000 19,0484

4  Täydentävät rakenteet 349 000 14,0357

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 144 000 5,8147

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 110 000 4,4113

7  Konetekniset työt 2 000 0,12

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 230 000 9,3235

Kate 188 000 7,6192

Yhteensä 1 774 000 71,31 816

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 29 000 1,230

71  Vesi- ja viemärityöt 66 000 2,768

71  Muut putkityöt 73 000 2,975

72  Ilmanvaihtotyöt 89 000 3,691

72  Säätölaitteet 8 000 0,38

72  Muut iv-työt 28 000 1,129

Yhteensä 294 000 11,8301
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 49 000 2,050

Sähkön jakelu 4 000 0,24

Sähkökeskukset 8 000 0,38

Muu sähkö 106 000 4,3108

Yhteensä 6,8168 000 172

B5  Erillishankinnat

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  2 440 000 98,12 497

Muut kustannukset  

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan ylläpito

Rahoitus

Hankevaraukset 47 000 1,948

Muut kustannukset 47 000 1,948

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 2 486 000 100,02 545

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 597 000 611

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 083 000 3 156
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15.1.2019

  Miro Kivioja

Otakon Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

KEMIJÄRVI 001 Jyvälänpuiston päiväkodin 

laajennus

Vaihe: ARK luonnos 19.12.2018

Paikkakunta: Muu Lappi

Haahtela-ind.: 82,0 / 1.2018

Hintataso: 85,0 / 1.2019

Laajuus: 851 m2,  977 brm2, 4 091 rm3

Hankekoko: 977 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A OSASTOT 1-4

A Ryhmähuone 36,0 4,0 144 2 704 389 400

A Leikki- ja lepohuone 31,0 4,0 124 3 074 381 100

A Vaatetila / aula 26,3 4,0 105 3 418 359 600

A Wc-pesuhuone 9,0 4,0 36 3 606 129 800

A Jakotila 17,0 2,0 34 2 987 101 500

A Kuraeteinen 12,0 2,0 24 4 470 107 300

A Vaunueteinen 11,8 2,0 24 3 265 76 700

A Varastohuone 6,0 2,0 12 2 332 28 000

Yhteensä 24 503 3 130 1 573 500

B MUUT TILAT

B Wc-huone / hk 2,5 1,0 3 5 056 12 600

B Tekniikkakomero / SÄ 1,0 1,0 1 3 175 3 200

B Siivouskeskus 4,0 1,0 4 2 823 11 300

B Jakava liikenne (käytävät) 9,0 1,0 9 3 036 27 300

B Jakava liikenne (käytävät) / aula 68,5 1,0 69 2 309 158 200

B Pukuhuone + Wc-pesuhuone / M 8,5 1,0 9 3 790 32 200

B Pukuhuone + Wc-pesuhuone / N 15,5 1,0 16 3 652 56 600

B Toimisto- ja terapiahuoneet 8,0 2,0 16 3 094 49 500

B Tuulikaappi 2,8 2,0 6 5 004 27 500

B Varastohuone, liik. väline 6,5 1,0 7 2 353 15 300

B Wc-huone, inva 5,0 1,0 5 3 954 19 800

B Liikunta- ja juhlasali 98,0 1,0 98 2 681 262 700

B Kotikeittiö 8,0 1,0 8 3 485 27 900

B Neuvottelu / tauko 18,0 1,0 18 2 729 49 100

B SPK 3,5 1,0 4 2 357 8 300

B LJH / sprinkler 9,0 1,0 9 2 259 20 300

B Ilmanvaihto, 2. krs 70,0 1,0 70 1 871 131 000

Yhteensä 19 349 2 619 912 800

Yhteensä 43 851 2 921 2 486 400
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä

HANKINTAHINTA 2 486 0002 921

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 597 000701

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 3 083 0003 622
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Liite 6 

17.1.2019 

Kemijärven kaupunki 
PL 5 
FI-98100 Kemijärvi 
FINLAND 
KEMIJARVI .F I

YRITYVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Jyvälänpuiston päiväkodin laajennuksen hankinnan toteuttaminen palastettuna 

Toteutus jaettuna urakkana, jossa suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen hoitaa tilaaja 

Strategiset tavoitteet Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
vaikutus 

Merkittävä 
vaikutus 

Erittäin merkittävä 
vaikutus  

1. Vaikutus alueen elinvoimaan?  x 

2. Vaikutus yritysten
toimintaympäristöön? 

x 

3. Positiivinen vaikutus työpaikkojen
määrään? 

 x 

4. Vaikutus yritysten väliseen kilpailuun ja
markkinoiden toimivuuteen? 

x 

5. Vaikutus väestömäärän kasvuun?  x 
6. Vaikutus kestävän kehityksen
edistämiseen? 

x 

7. Vaikutus alueen palvelutarjontaan? x 

Perustelut vaikutusten arviointiin 

1. Hankkeen suunnittelun hankinta erillisinä mahdollistaa alueellisten suunnittelutoimistojen
osallistumisen. Samoin rakennustöiden kilpailutus erillisurakkoina mahdollistaa paikallisten ja
alueellisten yritysten osallistumisen ja on kaupungin hankintaohjeiden mukainen.

2. Tilauskannan kasvu vaikuttaa toimintaympäristöön positiivisesti.

3. Työpaikkojen määrä lisääntyy rakentamisen aikana.

4. Mahdollistaa laajemman kilpailutuksen, koska paikalliset ja alueelliset yritykset
voivat osallistua kilpailuun.

5. Ei vaikutusta väestömäärän kasvuun

6. Vähäinen vaikutus, jos investoinnin suunnittelussa huomioidaan kestävä kehitys

7. Alueen palvelutarjonta paranee merkittävästi, kun saadaan uudet ja kunnolliset toimitilat.
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