

Pöyliö Tapio Kemijärvi

Lähettäjä: Pasi Peltoniemi <pasi@peltoniemenkoneoy.fi>
Lähetetty: maanantai 13. syyskuuta 2021 13:03
Vastaanottaja: Pöyliö Tapio Kemijärvi; Valkola Martti Kemijärvi; Kuisma Jukka Kemijärvi; sampo.nylander@sikla.fi; Mika Liikanen; alvi.tolli@sikla.fi
Aihe: RE: VS: Jääsköntien päiväkot

Terve

Kyseiset lisätyölaskut ovat tulleet sen takia, koska kairaustuloksista ja niiden perusteella tehdyistä suunnitelmista poiketen jouduttiin kaivamaan ylimääräisiä aiemmin läjitettyjä rakentamiseen soveltumattomia maa-aineksia kuten aiemmin mainitut asfaltti, betoni, pintamaa ja humuspitoiset maa-ainekset.

Lisäkaivuutyö tontilla oli tehtävä, jotta tontti saatiin rakentamiskelpoiseksi.

Peltoniemen Kone Oy ei voi ottaa kantaa kenelle lisätyölaskut kuuluvat, koska emme ole nähneet kauppasopimusta tontista.

Olemme toimineet Siklatilat oy:n ja Pohjois-Suomen Betoni- ja maalaborion ohjeistuksen mukaan, jotka ovat olleet yhteydessä Kemijärven kaupunkiin kyseisessä lisäkaivuutyössä.

Siklatilat Oy on ohjeistanut meitä laskuttamaan Kemijärven kaupunkia kyseisessä lisäkaivuutyössä.

T: Pasi Peltoniemi
Peltoniemen Kone Oy

Lähetetty laitteesta Galaxy

----- Alkuperäinen viesti -----

Lähettäjä: Pöyliö Tapio Kemijärvi <Tapio.Poylio@kemijarvi.fi>
Päivämäärä: 13.9.2021 10.41 (GMT+02:00)
Saaja: Pasi Peltoniemi <pasi@peltoniemenkoneoy.fi>, Valkola Martti Kemijärvi <Martti.Valkola@kemijarvi.fi>, Kuisma Jukka Kemijärvi <Jukka.Kuisma@kemijarvi.fi>, sampo.nylander@sikla.fi, Mika Liikanen <mika.liikanen@sikla.fi>, alvi.tolli@sikla.fi
Aihe: VS: Jääsköntien päiväkot

onko peltoniemen kone oy / pasi peltoniemi alla olevan perusteella sitten sitä mieltä, että kaupungin luovuttaman tontin likaantuneista maista on

aiheutunut kaupungille toimitettujen laskujen mukainen määrä lisätyötä

asia menee tekniseen lautakuntaa ja asian liitteenä on laskut sekä niistä saadut selvitykset sekä tietysti saatu kuvamateriaali

terv tapio pöyliö

Lähetetty: Pasi Peltoniemi <pasi@peltoniemenkoneoy.fi>

Lähetetty: perjantai 20. elokuuta 2021 14:18

Vastaanottaja: Pöyliö Tapio Kemijärvi <Tapio.Poylio@kemijarvi.fi>; Valkola Martti Kemijärvi

<Martti.Valkola@kemijarvi.fi>; Kuisma Jukka Kemijärvi <Jukka.Kuisma@kemijarvi.fi>; sampo.nylander@sikla.fi; Mika

Liikanen <mika.liikanen@sikla.fi>; alvi.tolli@sikla.fi

Aihe: Jääsköntien päiväkot

Terve

Pyynnöstä laitan tässä vielä selvityksen omalta osaltani koskien jääsköntien päiväkodin pohjan kaivuuta.

Kaivuutyöt aloitettiin kaivamalla muutama koemonttu, joista kävi ilmi, että tontilta löytyy asfaltin ja betonin palasia.

Sovittiin, että asfaltit ja betonit erotellaan omiin kasoihin kaivuun yhteydessä.

Lisämääränvaihtoa tuli tämän johdosta reilu 1100 m³ ktr. Betonit (26 m³ itd) ja asfaltit (3 m³ itd) eroteltiin kaivuun yhteydessä omiin kasoihinsa ja ajettiin myöhemmin kaupungin poistomaapenkalle YTY-laanelle.

Lisämääränvaihdosta tulleet pilaantumattomat maat (n. 1100 m³ ktr), joista siis asfaltti ja betoni eroteltiin pois, ajettiin Peltoniemen Kone Oy:n läjitysalueelle. Tämä siksi, että siellä olimme varautuneet tulevaan maan ajoon viikkoja aiemmin putsamalla lumet tarkoin pois, jotta alue kuivuu ja tulee liikkumiskelpoiseen kuntoon.

Kaupungin läjitysalueella ei oltu tehty lumitöitä koko talvena ja kun tarve läjitysalueelle tuli yllätyksenä niin mielestäni oli järkevämpää ajaa pilaantumattomat maat myös kaupungin osalta Peltoniemen Kone Oy:n läjitysalueelle joka oli hyvässä kunnossa aiempien valmistelujen johdosta. Molemmille läjitysalueille on sama ajomatka, n. 4,7 km.

Kaivanto täytettiin väljätyllä soralla, josta kaupungin osuudeksi tuli 2036,90 tonnia.

Yllä olevat on siis lisämääränvaihdosta aiheutuneet määrät, jotka olen ohjeen mukaan laskuttanut kaupungilta (laskut maksamatta), summa 21082,83 alv 0%.

Alunperin arvio lisämääränvaihdosta oli n. 611 m³ ktr jonka kustannusarvio oli n. 15000€ alv 0%.

Mittamiehen raportista käy ilmi miksi lisämääränvaihdon lopullinen määrä oli 1131 m³ ktr, kyseinen raportti on aiemmin lähetetty kaikille asianosaisille.

Mielestäni tämä selvitys on riittävä osoittamaan, että Peltoniemen Kone Oy on oikeutettu saamaan suorituksen tehdystä työstä.

T: Pasi Peltoniemi

Peltoniemen Kone Oy